问：工程预算的作用？
        1、指导施工生产，让管理人员通过预算清楚地知道本工程所需的人工、材料以及机械进出场所产生的具体费用，从而更好地控制成本。 
        2、投资方可通过预算有效控制造价，衡量项目成本及投资额。 
        3、调节和处理造价纠纷的依据。 
        4、预算中的材料分析是施工方控制材料成本的重要依据。
问：工程结算审价的作用？
        工程竣工后，要进行竣工结算；此阶段的造价控制属于事后控制。工程结算书一般是由施工单位编制的，此时建设单位一定要委托有一定工作经验的工程造价机构进行审查。竣工结算是工程管理与控制的最重要、最后一个环节。一定要杜绝高估、冒算、乱编乱审的现象，从而保证准确、合理真实地反映工程造价，实践证明；经审查的工程结算对比施工单位上报的工程造价，其审减率在10%也有高达40%；所以竣工以后的结算控制对造价控制起到很重要的作用。 
问：工程项目管理的作用？
        是指把各种系统、方法和人员结合在一起,在规定的时间、预算和质量目标范围内完成项目的各项工作。即从项目的投资决策开始到项目结束的全过程进行计划、组织、指挥、协调、控制和评价，以实现项目的目标。在项目管理方法论上主要有：阶段化管理、量化管理和优化管理三个方面。
